

RETROPLANNING DES PROJETS	2018						2017																					
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE																		
<b>Lundi 7h15 - 8h15 (Emilie)</b>	<b>Animation et accueil de l'ensemble des enfants</b>																											
Créativ'art - Créativ'détente (Tous les jours)	[Green bars indicating activity]																											
Réflexion baie vitrée (Réflexion, proposition)	22	29	5				23	30	7				11	18	25				6	13	20							
Saison automne																												
Saison hiver																												
Saison printemps																												
Saison été																												
<b>Lundi 11h50 - 12h30 (Paul)</b>																												
Tagueur en herbe																												
Réflexion et proposition (cuisine)																												
Réalisation (cuisine)	8	15	22	29	5	26	5	12	19	26							18	25	2	9	16	6	13	20	27	4		
<b>Lundi de 15h30 - 16h30 (Emilie)</b>	<b>Animation avec les + de 6 ans (groupe constitué pour cette activité)</b>																											
WEB radio	8	15	22	29	5	12	5	12	19	26	5	12	7	14	28	4	11	18	25	1	9	16	6	13	20	27	4	11
													2018						2017									
													JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE						
<b>Mardi de 15h30 - 16h30</b>																												
<b>Les mardis libres organisés avec les enfants</b>																												
Emilie													Groupe des - de 6 ans															
Paul / Jennifer													Groupe des + de 6 ans															
Jennifer													Groupe des - de 6 ans															
Emilie / Paul													Groupe des + de 6 ans															

	2018						2017			
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
<b>Jeudi de 11h50 - 12h30</b>										
Sécu j'assure (+ 6 ans du 1 er service)							14	28	12	9 23
Sécu j'assure (+ 6 ans du 2 ème service)	11	25	8	1	15					
Synthèse et présentation du projet					26	3 10				
<b>Jeudi de 15h30 - 16h45 (Paul + de 6 ans)</b>										
Tagueur en extérieur										
Réflexion et proposition (fresque extérieur)							14	21 28	5 12 19	Projet de Noël
Réalisation (fresque extérieur)	11	18 25	1 8	8 15 22 29	5 26	3				
<b>Jeudi de 17h15 - 18h00 (Jennifer)</b>										
Baie vitrée (Réalisation)	Hiver		Printemps		Eté		Automne			
Saison automne	11	18 25	8	2 8 15 22	10 17 24 31		28 5 12 19			
Saison hiver										
Saison printemps										
Saison été										
Projet de Noël										

	2018						2017			
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
<b>Vendredi de 11h50 - 12h25 (Laurent)</b>										
Conseil des enfants		26	9	30	27	25	15	22	20	24 8
<b>Vendredi de 11h50 - 12h25 (Emilie/Paul)</b>										
Signalétique réflexion sur les noms	12	19					15	22 29	7 13	
<b>Vendredi de 15h30 - 16h30 (Emilie / Jennifer)</b>										
Signalétique atelier		26	2 9	9						
<b>Vendredi de 15h30 - 16h30 ( Jennifer / Emilie)</b>										
Règles de vie (finalisation livret)							15	22 29	7 13	
Projet de Noël (et temps périscolaire)										
Le petit secouriste	12	19 26	2 9	2 9						
Les jardiniers en herbe			16	23 30	6	4	18 25	1		